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План-график сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта в НДОУ «Детский сад № 244 ОАО «РЖД»

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в НДОУ «Детский сад № 244 ОАО «РЖД».
Задачи:
1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в НДОУ «Детский сад № 244 ОАО «РЖД».
2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу.
3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.
Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 
· создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
· создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
· создание организационного обеспечения введения ФГОС;
· создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
· создание информационного обеспечения введения ФГОС;
· создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.
 
Ожидаемые результаты:
1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.
2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.  

	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственный
	Результат
	Примечание

	1
	Нормативно – правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО

	1.1.
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.
	В течение 2014 года
	Заведующий
Старший воспитатель
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность НДОУ
	 

	1.2.
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность
	В течение 2014 года
	Заведующий
	Определение основного направления развития ДОУ в соответствии с ФГОС, внесение изменений в программу развития
	 

	1.3
	Приведение должностных инструкций работников НДОУ № 244 в соответствие с требованиями ФГОС.
 
	В течение 2014 года
	Заведующий
	Должностные инструкции работников соответствуют требованиям ФГОС, доведены до сотрудников
	 

	1.4
	Создание рабочей группы педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО
	Сентябрь2014г.
	Заведующий
Старший воспитатель
	Создание и определение функций рабочей группы, приказ о создании рабочей группы
	 

	1.5
	Разработка и утверждение плана введения ФГОС в НДОУ № 36
	Сентябрь  2014
	Старший воспитатель
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.
	 

	1.6
	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО
	Сентябрь– январь 2014г.
	Заведующий
Старший воспитатель
завхоз
	Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС: педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условия к развивающей предметно-пространственной среде
	 

	1.7
	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС
	Сентябрь – июль 2014г.
	Старший воспитатель
	Анализ профессиональных затруднений и образовательных потребностей, внесение изменений в план повышения квалификации педагогов
	 

	1.8
	Взаимодействие с родителями по вопросам образования детей, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семей
	Январь 2014 – декабрь 2015г.
	Старший воспитатель
Педагоги
	Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
	Образовательные проекты
 
Анкетирование удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования

	1.9
	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работникам образовательного учреждения
	Сентябрь- ноябрь 2014г.
	Заведующий
Завхоз
Медсестра
 
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО. Аналитическая справка
	 

	1.10
	Разработка модели взаимодействия НДОУ № 244 с социальными партнёрами.
	Октябрь
2014
	Старший воспитатель
	План реализации взаимодействия НДОУ № 244 с социальными партнёрами.
	 

	1.11
	Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования.
 
	Сентябрь 2014 – январь 2015
	Старший воспитатель
Рабочая группа
	Система оценки  качества ДО в НДОУ № 244
	 

	2. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС

	2.1
	Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников НДОУ №244 в связи с введением ФГОС ДО.
	В течение года
	Старший воспитатель
	Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС.
	 

	2.2
	Создание и корректировка плана научно-методических семинаров и вебинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО
	Ежеквар
тально
	Старший воспитатель
	Ликвидация профессиональных затруднений.
	 

	2.3
	Разработка  и утверждение ООП в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования
	Январь 2014 – август 2015
По мере публикации реестра примерных ООП ДО
	Старший воспитатель
Рабочая группа
	Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС
	 

	2.4
	Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС (на основе реестра)
	По мере публикации реестра примерных ООП ДО
	Рабочая группа
	Перечень  вариативных примерных ООП ДО и методических пособий для  использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС (на основе реестра)
	 

	2.5
	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими  введение ФГОС ДО.
	По мере поступления нормативно-правовых документов
	Заведующий
Старший воспитатель
Рабочая группа
	 
	 

	2.6
	Семинар «Содержание и технология введения ФГОС»
	Февраль 2014
	Старший воспитатель
	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО
	Методические материалы

	2.7
	Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»
	Октябрь 2014
	Старший воспитатель
	Перечень требований к условиям организации ООП в МКДОУ № 36  при введении ФГОС.
	 

	2.8
	Консультация «Требования к результатам освоения ООП ДО»
	Апрель 2014
	Старший воспитатель
	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО
	Методические материалы

	2.9
	Проведение педагогического совета «Педагогическая мастерская. Методы и приемы работы в соответствии с ФГОС ДО»
 
	Ноябрь
2014
 
	Старший воспитатель

	Решение педагогического совета.
	 

	2.10
	Комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС
	Январь – июль 2014
	Старший воспитатель
	Наличие документов по введению ФГОС.
	 

	2.11
	Планирование оснащения образовательного пространства содержательно – насыщенными  средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС
	Февраль – май 2014
	Заведующий
Старший воспитатель
Рабочая группа
	План ресурсного обеспечения в  НДОУ № 244 образовательного процесса
	 

	2.12
	Методическое сопровождение введения ФГОС ДО
	Январь 2014 – декабрь 2015
	Старший воспитатель
Рабочая группа
	Ликвидация профессиональных затруднений по введению ФГОС
	 

	2.13
	Корректировка рабочих программ НДОУ  № 244
 
	Июнь 2014 – Август 2015
	Рабочая группа
	Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС
	 

	2.14
	Анализ результатов освоения ООП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС.
 
	Май 2015
	Старший воспитатель
	Определение необходимых изменений модели образовательной системы НДОУ 
№ 244
	 

	2.15
	Изучение опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах
	2014 – 2015гг.
	Рабочая группа
	 
	 

	2.16
	Составление прогноза обеспечения кадрами на  2014 год и на перспективу.
	Январь 2014г.
	Заведующий
Старший воспитатель
	 
	 

	1. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:

	3.1
	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.
	В течение года
	Заведующий
	Положения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС
	 

	3.2
	Определение финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС ДО
	2014 – 2015гг
	Заведующий
Экономист
	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО
	Бюджет на 2014, 2015гг.

	3.3
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
	В течение 2014 года
	Заведующий
	Дополнительные соглашения заключены
	 

	1. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:

	4.1
	Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»
	Октябрь 2014г., Октябрь 2015г.
	Заведующий
Старший воспитатель
Воспитатели
	Родители ознакомлены с содержанием ФГОС.
	 

	4.2
	Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды, буклеты.
	Ежеквартально
	Заведующий
Старший воспитатель
Воспитатели
	Распространение информации о внедрении ФГОС
	 

	4.3
	Участие педагогов в педагогических чтениях, МО по проблеме внедрения ФГОС.
	2014 – 2015гг.
	Старший воспитатель
Воспитатели
	Распространение позитивного педагогического опыта
	 

	4.4.
	Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.
	2014 –
2015гг.
	Заведующий
Старший воспитатель
Воспитатели
	Распространение позитивного педагогического опыта
	 

	4.5
	Организация  контролируемого доступа педагогов к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	До декабря 2015г.
	Заведующий
Завхоз
Делопроизводитель
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений
	 

	1. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:

	5.1
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры НДОУ № 244
	В течение 2014г.
	Завхоз
Делопроизводитель
	Корректировка положения о закупках, о комиссии (контрактной службе).
	 

	5.2
	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО
	Март – Июль 2014г.
	Рабочая группа
	Инвентаризация проведена
	 

	5.3
	Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе, технических), материалов (в том числе, расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО
	Январь – май 2014г
	Заведующий
Рабочая группа
	Оформление заказа, заявка
	 

	5.4
	Оснащение образовательного пространства средствами обучение и воспитания (в том числе, технических), материалов (в том числе, расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО
	Сентябрь  2014 – август 2016
	Заведующий
Завхоз
	Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства НДОУ № 244
	 




